
RF-implementatie 
binnen een nieuw WMS
PROJECT: aanschaf van WMS met RF-sys-
teem voor een nieuw te bouwen ware-
house.

BEDRIJF: Berg Toys, leverancier van skel-
ters, trampolines en ander buitenspeel-
goed in Wekerom.

AKKOORD VOOR UITVOERING: door het ma-
nagementteam onder voorzitterschap van 
Henk van den Berg.

PROJECTGROEP: naast financieel directeur 
Leopold van Os waren lid Jacques Bähler, 
logistiek adviseur namens EVO; Erik 
Doest, projectleider voor de bouw en fy-
sieke inrichting van het warehouse; Hans 
Thomassen, productieplanner; Wim Hol, 
warehousemanager; Richard Evers, ma-
gazijnploegleider en Henk van de Stroet, 
projectleider voor de implementatie en in-
gebruikstelling van software.

LEVERANCIER: Consafe Logistics Group voor 
zowel het WMS als de RF-apparatuur.

AANLEIDING: Berg Toys zal in 2009 de op-
slag centraliseren in een nieuw distributie-
centrum in Ede.

DOEL: efficiencyverbetering door minder 
logistieke bewegingen en gecentraliseerde 
opslag. 

EISEN: het WMS-systeem moest voldoende 
mogelijkheden bieden om magazijnpro-
cessen te sturen en te meten. De RF-ap-
paratuur is bedoeld voor een hogere nauw-
keurigheid en realtime informatie.

DEADLINE: oktober 2008.

WERKWIJZE: Van de Stroet: ‘Samen met een 
logistiek adviseur van de EVO is de keuze 
gemaakt voor een WMS met RF-systeem. 
Met Consafe is gekeken naar een prijstech-
nisch gunstige oplossing. Gekozen werd 
voor Motorola/Symbol-handscanners en 
Trafficom-terminals voor de vorktrucks.’

VERLOOP: De leverancier van het WMS is 
gevraagd of deze ook RF konden leveren. 
Van de Stroet: ‘Dat leek ons een voordeel, 
want dan heb je alles in één hand en bo-
vendien konden zij het inregelen. Wij heb-
ben een aantal devices getest en advies 
ingewonnen. Bij ons besluit hebben we 
vooral gekeken naar de ondersteuning en 
dat zag er goed uit.’

BOTTLENECK: De koppeling van het ERP 
met het WMS bleek lastiger dan voor-
zien. Van de Stroet: ‘We hadden de tijd 

en de complexiteit die met realiseren van 
een koppeling gemoeid is, onderschat. 
Samen met Qurius, onze partner voor het 
Navision ERP-systeem, wordt er gewerkt 
aan het programmeren van een interface 
tussen beide systemen.’

RESULTAAT: De RF-apparatuur is geleverd in 
de derde week van oktober. Op de huidige 
locatie van Berg Toys is een testopstelling 
gebouwd voor het WMS en de apparatuur.

Deadline
h oeveel       tijd     kost     een    project       ?

Henk van de Stroet: ‘Het maken 
van interfaces is een kwestie van kennis, die 
je moet halen bij de leverancier. Ik weet wel 
hoe een ERP op technisch vlak in elkaar zit, 
maar dat wil nog niet zeggen dat je ook met-
een weet hoe een koppeling met een WMS 
tot stand moet worden gebracht. Het zou 
daarbij geholpen hebben als we beide syste-
men van één leverancier hadden betrokken, 
want in kennisoverdracht gaat veel tijd zitten. 
Een volgende keer zou ik vooral kijken naar 
de ervaring van de WMS-leverancier met het 
leggen van koppelingen met het specifieke 
ERP-systeem dat je in gebruik hebt.’
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Tijdspad van het project 

PROJECTLEIDER: Henk van de Stroet
FUNCTIE: IT-manager
OPLEIDING: Werktuigbouwkunde
CARRIÈRE: na zijn opleiding begonnen 
als medewerker van de R&D-afdeling 
bij Berg Toys, overgestapt naar de ICT 
en opgeklommen tot IT-manager.

 
 mrt. 2008 

Keuze WMS


