
 
 

Dekker: ’We zijn nu een aantal maanden 
aan de slag met Slim4. De vier gebruikers 
zijn erg enthousiast. Op het moment hebben 
we nog geen kritische kanttekeningen bij het 
pakket. In onze vestiging in Zwijndrecht had-
den we het softwarepakket vorig jaar al ge-
ïmplementeerd en zijn we toe aan verfijning.’

Sneller aandacht voor 
voorraadprioriteiten

Tijdspad van het project 

Project: implementatie van het Slimstock-
softwarepakket Slim4 voor verdere struc-
turering van het voorraadmanagement bij 
de Van Leeuwen-vestigingen in Frankrijk. 

Bedrijf: de Van Leeuwen Buizen Groep is 
een internationaal opererende industriële 
handelsonderneming in stalen buizen, 
buiscomponenten en afsluiters die in vrij-
wel alle industriële sectoren actief is. 

Projectleiding: manager stock & procu-
rement André Dekker droeg eindverant-
woordelijkheid; dagelijkse projectleiding 
was in handen van Niels Toussaint en 
Elodie Marion.

Projectgroep: twee businessunit-mana-
gers; voorraadbeheerder Elodie Marion; 
dagelijkse projectleider Niels Toussaint; 
manager stock & procurement André 
Dekker. Niemand was speciaal vrijge-
maakt voor dit project.

Externe hulp van derden: Dekker: ‘Voor 
de opleiding van de gebruikers van Slim4 
maakten we gebruik van de expertise van 
Slimstock. Het voordeel hiervan was dat 
deze opleiding vanuit hun kantoor in 
Frankrijk gesupport kon worden en de 
opleiding zelf in het Frans kon worden 
gegeven. Verder hebben we gezamenlijk 
het ontwerp van de interface tussen ERP 
en Slim4 uitgebreid gecheckt op kwaliteit 
alvorens de bouw is gestart.’

Aanleiding: Dekker: ‘Aanleiding voor het 
project was de uitbreiding en inrichting 
van ons magazijn in Meyzieu als hoofd-
magazijn voor distributie in Frankrijk en 
de daarmee samenhangende behoefte om 
de beheersing van de voorraden te verbe-
teren.’ 

Eisenpakket: gebruiksvriendelijkheid en 
management by exception; door de brij 
van cijfers en artikelen prioriteiten kun-
nen zien.

Deadline: Dekker: ‘De deadline hebben we 
met twee maanden overschreden, omdat 
we aan de kwaliteit van de oplevering 
steeds voorrang gaven. Zo hebben we de 
interface tussen Slim4 en het ERP-systeem 
een aantal keren bijgesteld. Daarnaast 
hebben we ruime aandacht aan opleiding 
en “droog zwemmen” besteed, voordat we 
besloten live te gaan. Als gevolg van deze 
goede voorbereiding is het live gaan ge-
ruisloos verlopen.’

Vergaderfrequentie: wekelijks telefonisch 

gedurende de meest intensieve periode. 
Op locatie is vijf keer vergaderd.

Bottlenecks: geen, wel andere manier van 
werken. 

Resultaten: Dekker: ‘Het resultaat is een 
veel beter inzicht in verkooptrends, de 
hoogte van de voorraden in relatie tot 
deze verkooptrends en exceptierapportage 
op de stock replenishment-prioriteiten. 
We kunnen nu sneller de aandacht geven 
aan de directe voorraadprioriteiten, zodat 
uiteindelijk ook de service aan de klanten 
verbetert.’

Deadline
h o e v e e l  t i j d  k o s t  e e n  p r o j e c t ?

juli 2006: 

herinrichting van twee 
Van Leeuwen-magazijnen 

in Frankrijk gecompleteerd: 
één magazijn tot hoofd-

magazijn, andere magazijn 
tot servicecenter
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geanalyseerd
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juli 2006

Projectleider: André Dekker (46)
Functie: manager stock & procu-
rement
Opleiding: HEAO Bedrijfskundige 
Informatica 
Carrière: na 17 jaar in ICT zes jaar 
geleden overgestapt naar staalbusi-
ness binnen Van Leeuwen Buizen: 
verantwoordelijk voor inkoopbeleid 
en (verbeteren van) voorraadmanage-
ment (binnen Europese locaties)

augustus 
2006 

nieuwe voorraad-
beheerder 
aangesteld

juli 2007:

 Van Leeuwen 
gaat live 

met Slim4

Het dc in Meyzieu 
(Frankrijk).


