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PROJECT: honderd procent klimaatneu-
trale koffieproductie van het nieuwe 
duurzame koffiemerk Redbeans

BEDRIJF: Neuteboom Koffiebranders, Al-
melo

DOELSTELLING: kwaliteit staat voorop, het 
is vooral lekkere koffie, die op een duur-
zame en eerlijke manier geproduceerd 
wordt.

PLANNING: aan de hand van de analyse 
van adviesbureau Ecofys is een plan van 
aanpak opgesteld. Hierbij gold dat het 
product in het najaar van 2008 beschik-
baar moest zijn voor de markt. Dit is ook 
gehaald, maar veel afnemers kozen er-
voor om vanaf januari 2009 het product 
af te nemen.

INITIATOR EN OPDRACHTGEVER: Neuteboom 
Koffiebranders, Almelo

PROJECTGROEP: Jan Willem Top (inkoop en 
productie), Gilbert Willemsen en Peter 
van der Linden (marketing en verkoop)

WERK-/STUURGROEP: samen met de 
Milieufederatie Utrecht, adviesbureau 
Ecofys en SenterNovem, agentschap van 
Economische Zaken op het gebied van 
duurzaamheid en innovatie, is een over-
leggroep geformeerd. Ecofys heeft het 
projectplan opgesteld en een planning 
aangeleverd. Top: ‘Het had veel voorde-
len om met vier partijen aan tafel te zit-
ten, met behulp van hun expertise kon-
den we het hele proces goed doornemen 

en zoeken naar alternatieven om de kof-
fie klimaatneutraal te produceren.’

EXTERNE PARTIJEN: Essent (groene gas), 
Portena Heereveen (logistiek), Van Weely 
Amstelveen (inkoop) en verschillende le-
veranciers van verpakkingsmateriaal. 

EISENPAKKET: de kwaliteit van de koffie 
mag niet lijden onder de doelstelling het 
product klimaatneutraal te produceren.

WERKWIJZE: het hele proces vanaf de pro-
ductie van de grondstoffen tot aan de con-
sument is doorlopen om te bekijken hoe 
klimaatneutraal de verschillende onder-
delen waren. Hierbij werd gekeken naar 
oplossingen en verbeteringen. Pas als het 
echt niet anders kon, werd gekozen voor 
het afkopen van CO

2
 via certificaten. 

VERLOOP: de planning werd aardig ge-
haald, maar het was soms moeilijk om 
vier partijen om tafel te krijgen voor een 
overleg. Top: ‘Het kostte soms wat moeite 
een bijeenkomst te organiseren. Dat is 
lastig met vier drukke agenda’s en een 
zomervakantie.’

BOTTLENECKS: de energie. De grootste 
energiebron in het productieproces is gas 
en biologisch gas is schaars. Uiteindelijk 
is bij Essent biologisch gas betrokken, 
dat bij agrariërs wordt geproduceerd. 
Neuteboom gebruikte al groene stroom. 
Daarnaast is het nog niet gelukt om bio-
logisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal 
te gebruiken. Het probleem zit hem bij 
de ‘barrière’, er mag geen zuurstof bij de 

koffie komen. Wel is een nieuwe zachte 
vacuümverpakking ontwikkeld, met een 
zogenaamd versventiel. Neuteboom 
gebruikt al vijftien jaar aluminiumvrij 
verpakkingsmateriaal. Tot slot was de 
koffieprijs in 2008 flink gestegen, het 
was een krappe markt, waardoor het 
moeilijker was om genoeg biologische 
grondstoffen te bemachtigen. Top: ‘Bij 
de lancering van een nieuw product 
heb je grotere hoeveelheden nodig. 
Biologische koffie is geen mainstream-
koffie, dat betekent dat de hoeveelhe-
den niet altijd voor het oprapen zijn. 
Normaal reserveer ik de bonen een jaar 
eerder bij de producenten. Nu struin-
den we de markt af en belden veel met 
producenten en exporteurs. Met name 
de soorten uit Ethiopië zijn van hoge 
kwaliteit en schaars. Het is gelukt, ook 
omdat de markt in juni weer wat aan-
trok.’

RESULTATEN: vanaf januari 2009 is een 
nieuw, duurzaam en klimaatneutraal 
koffiemerk Redbeans gelanceerd. De 
eerste resultaten zijn positief. 

Beslissing

22 jan. 
2008

PROJECTLEIDER: Jan Willem Top (46) 
FUNCTIE: mededirecteur Neuteboom 
Koffiebranders Almelo 
CARRIÈRE: werkt vanaf 1992 bij Neute-
boom en heeft samen met zijn com-
pagnon Gilbert Willemsen het bedrijf 
in 2003 overgenomen. Jan Willem Top 
is verantwoordelijk voor de inkoop en 
productie. 
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